

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор за обществена поръчка от 16.10.2017 г. с предмет:

*„Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“- гр. Пловдив*

Днес, 13.08.2020 г., в гр. Пловдив между:

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2, БУЛСТАТ: 115013887, представлявана от проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак - Ректор и Лилия Цекова – Главен счетоводител, от една страна, и от друга – „АНДЕЗИТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Победа“, ул. „Чаталджа“ № 3, ЕИК 812161713, представлявано от Киро Димов Русев - Управител, в качеството им на страни, съответно **ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛ**, по Договор за обществена поръчка от 16.10.2017 г. с предмет: „Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“- гр. Пловдив, се сключи настоящето допълнително споразумение за изменение на договора, както следва:

### **I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ:**

Между страните е сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) „Проф. Асен Диамандиев“- гр. Пловдив.

Договорът е сключен на основание чл. 183 във връзка с чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки в резултат на проведена публична процедура, открита с Решение № РД-16-249/17.05.2017 на Ректора на висшето училище.

Информация за проведената процедура се съдържа в РОП, вписана под уникален номер 00538-2017-0001, както и на Профила на купувача на възложителя.

## II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Като взеха предвид гореизложените факти и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, страните се споразумяват за следното:

1. Предметът на договора ще се изпълнява по видове и количества дейности съгласно Количествено-стойностна сметка ( КСС ), представляваща Приложение № 1 към това споразумение.

2. При извършването на новите видове и количества дейности съгласно Количествено-стойностната сметка ( КСС ) – Приложение № 1 към това споразумение Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на чл. 4 от Договора.

3. Общата стойност на договора по чл. 3, ал. 1 от същия се увеличава с 404 612.37 лв. (четиристотин и четири хиляди шестстотин и дванадесет лева и тридесет и седем стотинки ), без ДДС, калкулирана съгласно чл. 3, ал. 3 от същия.

4. Изпълнителят се задължава да представи гаранция за изпълнение на предмета на настоящото допълнително споразумение в размер на 20 230.62 лв. (двадесет хиляди двеста и тридесет лева и шестдесет и две стотинки), която се равнява на 5 % от стойността на изменената количествено - стойностната сметка, представляваща Приложение № 1 към това споразумение. Гаранцията се освобождава при условията на чл. 23 от договора.

5. Срокът за изпълнение на договора посочен в чл. 2 се увеличава и става 305 календарни дни. Удължаването на срока за изпълнение със 115 календарни дни е обосновано съгласно линеен график за обект „Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“- гр. Пловдив, представляващ Приложение № 2 към настоящото споразумение.

6. Всички СМР, извършени до издаване на акт обр. 10 за обекта „Спиране на строителството“, се приспадат от срока за изпълнение, посочен в т. 5 от допълнителното споразумение.

7. Срокът за изпълнение на договорените СМР по Приложение № 1 започва да тече от деня, следващ подписването на акт образец 11 за продължаване на строителството.

8. Всички останали клаузи по договора остават непроменени и запазват действието си.

9. Приложение № 1: Количествено-стойностна сметка ( КСС ) - Таблица, съдържаща новите видове и количества дейности (СМР и ССР), единични и крайни цени, и Приложение № 2: Линеен календарен график за обект „Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“- гр. Пловдив, са неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

10. Това Допълнително споразумение и приложенията към него са неразделна част от договор за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) „Проф. Асен Диамандиев“- гр. Пловдив, сключен на 16.10.2017 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ П /

Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак,

Ректор

/ П /

Лилия Цекова,

Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ П /

инж. Киро Русев,

Управител